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Dr INSTALLATIES VAN HET ZEEWEZEN TE CIDSTUSIDIU VANAF 
CISISTAANICT CiNSILLLIn 133C (UW_ 3 EN SILCI) 
door Raymond VANCRAEYNEST 
De instellingen van het Zeewezen tijdens de eerste wereldoorlog 
Toen de Duitse legers op 04 augustus 1914 België binnenvielen waren er voor de nieuwe 
instellingen van het Zeewezen op de oosteroever al veel plannen gemaakt en gewijzigd, maar 
uiteindelijk was er daarvan nog niets terecht gekomen. Het Duitse leger zag het groot belang in van 
het bestaande Zeewezendok en de nabijgelegen werkhuizen voor de oorlogsvoering ter zee. De 
Duitse marine besefte ook dadelijk dat het bestaande dok veel te klein was en niet voorzien van 
droogdokken. Ze heeft daar reeds van bij de aanvang van de bezetting, wellicht al in 1915, enorme 
werken uitgevoerd, blijkbaar volgens eigen plannen, zonder rekening te houden met de plannen die 
al jaren tevoren opgemaakt waren door het ministerie van Openbare Werken. 
In hoofdzaak werd het bestaande dok in zuidelijke richting verlengd over ca. 250 m op een 
breedte van nagenoeg 90 m. Met de gebaggerde grond werd het zuidoostelijk deel van de 
Leopoldspuikom opgevuld. Dat was een manier om snel te werk te kunnen gaan. Immers, de 
Leopoldspuikom was al buiten gebruik gesteld en lag vlakbij. Zo kon het transport naar zee 
vermeden worden dat heel wat risico's inhield van mogelijke geallieerde aanvallen. Bovendien was 
het vervoer naar zee afhankelijk van de weersomstandigheden en van de stand van het getij. Daar de 
sluis geen sas had kon alleen maar in- en uitgevaren worden bij gelijke waterstand in en buiten het 
dok (48). Een groot stuk van de westelijke oever van het dok ter hoogte van de werkhuizen, over 
een lengte van ca. 185 m, werd voorzien van metalen damplanken. Een deel daarvan droeg een 
metalen overkraging om de aangemeerde schepen van uit de lucht onzichtbaar te maken en 
enigszins te beschermen tegen bomaanvallen. De werkhuizen zelf werden aangepast en uitgebreid 
en voorzien van schuilplaatsen voor de werklieden. Op de oostelijke oever werden er twee 
droogdokken voor duikboten, ieder van ca. 60 m lengte, gebouwd (fig. 12). Dat was de toestand in 
1917 (49). 
Vooraleer de Duitse bezetter op 17 oktober 1918 Oostende ontruimde, liet hij niet na alle 
installaties in en rond het Zeewezendok grondig te vernielen. Na de wapenstilstand van 11 
november kon aan de wederopbouw gedacht worden. 
De heropbouw na de eerste wereldoorlog. 
Op dezelfde dag dat de Duitsers zich uit Oostende hadden teruggetrokken, namelijk op 17 
oktober 1918 (ter herinnering daaraan kreeg de Hotelstraat de naam 17 oktoberstraat), bracht 
luitenant-kolonel CJMN CORNELLIE van het Belgisch leger, samen met vice-admiraal 
RONARCH van de Franse marine, een bezoek aan de haven van Oostende. Vertrekkend van uit 
Duinkerke naderden ze Oostende langs de zee. Ze overschreden een mijnenveld dat in een halve 
cirkel rond de haven van Oostende lag. Ze hadden het vermoeden dat er nog een ander mijnenveld 
was gelegd. Een kabel die vertrok van uit het Hotel Continental werd door de staf van RONARCH 
doorgeknipt. 
De Duitsers beschoten nog heel de dag de haveningang en de obussen vielen op 100 tot 500 m 
van de koppen van de staketsels. CORNELLIE en RONARCH met hun manschappen deden een 
volledige inspectie van de haven. CORNELLIE maakte daarover op 19 oktober een rapport voor 
zijn chef te Kales. Over de installaties rond het Zeewezendok deed hij de volgende vaststellingen: 
de opslagplaatsen en de kantoren waren ledig; de machines waren gedeeltelijk weggenomen en 
twee loodsen waren uitgebrand. Door de Duitsers waren er nochtans grote verbeteringen 
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Fig. 12 - Plan opgemaakt in juni 1919 door hoofdingenieur Verstraete 
met de installaties van het Zeewezen zoals zij door de 
Duitsers in 1915-1918 werden uitgebouwd. 
Aangebracht. Het dok was driemaal groter dan voorheen, het schuildok voor onderzeeërs was intact, 
ook een droogdok voor onderzeeërs was niet beschadigd, maar de duikboot in het dok hadden ze 
wel opgeblazen. De toegangssluis tot het Zeewezendok was ten dele vernield. De grote en de kleine 
kraan waren niet beschadigd. Al die installaties konden dus van groot belang zijn voor de 
geallieerden (50). 
Buiten de verwoestingen op de oosteroever waren er in de havengeul en elders in de haven 
talrijke schepen gezonken en aanlegsteigers vernield, waarop ik hier niet nader kan ingaan. De 
heropbouw van de installaties van het Zeewezen moest gepaard gaan met de totale herschikking van 
de oosteroever met het oog op de inplanting van de nieuwe vissershaven. De beslissing de nieuwe 
vissershaven op de oostkant van de geul te bouwen, en daartoe heel de oude vuurtorenwijk te 
onteigenen, was al enkele jaren vóór de eerste wereldoorlog getroffen en nog tijdens de oorlog, in 
Engeland, werden de plannen besproken. 
Hoofdingenieur-directeur VAN DER SCHUEREN van de Dienst van de Kust was al op 19 
maart 1919 volop bezig met de voorbereiding van de werken. De nieuwe vissershaven zou gebouwd 
worden op de plaats van de spuikom Leopold. De bodem van de kom was door jaren aanslibbing, 
maar vooral door het opspuiten door de Duitsers met baggerspecie afkomstig uit het Zeewezendok, 
opgehoogd tot het peil +3,00 m (Z). De nodige diepten voor de vissershaven zouden door 
baggerwerken verwezenlijkt worden en de grond van slechte kwaliteit zou naar zee vervoerd 
worden. In afwachting, ook met de bedoeling de werkloosheid op te slorpen, zouden de loopgraven 
opgevuld worden en de versterkingen en de schuilplaatsen, gebouwd door de Duitsers daar overal in 
de buurt, afgebroken worden. 
Op 29 april 1919 had de aanbesteding plaats voor de afbraakwerken van de schuilplaatsen en 
andere constructies in gewapend beton in en rond de werkhuizen van het Zeewezen. Op 25 mei 
volgde de goedkeuring door de toenmalige minister van Openbare Werken Edouard ANSEELE van 
de inschrijving van de aannemer Phil. PERSYN uit Oostende. 
Bij de aanbesteding gehouden voor de herstelling van de aanlegposten aan de 
ontschepingskaai van de pakketboten was het aannemer Dominique VOLLEMAERE van Sas-
Slijkens die het werk toegewezen kreeg tegen 12.198,50 frank. Volgens het rapport van ingenieur 
VERSTRAETE begonnen de werken op 12 mei 1919. Ze moesten in juli gedaan zijn, maar duurden 
tot 29 september en het bedrag liep op tot 13.211,70 frank. 
Op 17 september 1919 vroeg hoofdingenieur VAN DER SCHUEREN, op hevig aandringen 
van de dienst van het Zeewezen, aan de minister van Openbare Werken de bevoorradingsposten 
voor de pakketboten op de oosteroever te herstellen. Op 27 november werd de aanbesteding 
gehouden. De voordeligste inschrijver was opnieuw Dominique VOLLEMAERE tegen 43.522,45 
frank. De minister gaf zijn goedkeuring op 17 december. De werken moesten beginnen op 12 
januari 1920 en in drie maanden voltooid zijn. De werkelijke prijs bedroeg 52.809,59 frank. 
Op 21 augustus 1919 was er aanbesteding voor nivelleringswerken rond het Zeewezendok. 
Op voorstel van hoofdingenieur VAN DER SCHUEREN keurde de minister op 13 september de 
inschrijving goed van de aannemers Pierre KRIEKEMAN en Joseph LAUWERS tegen 31.477,37 
frank. De definitieve oplevering gebeurde op 24 mei 1921 en het bedrag bleek opgelopen tot 
53.858,55 frank. 
In de eerstvolgende jaren zullen de uiteindelijke kosten voor de werken vaak veel hoger zijn 
dan het bedrag van de inschrijving. Dat blijkt toe te schrijven, enerzijds aan de onvermoede 
hindernissen die men ontmoette tijdens de uitvoering van de werken en, anderzijds aan de 
voortdurende stijging van de prijzen en van de loonkosten in die naoorlogse jaren. 
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Op 11 december 1919 was het aanbesteding voor het opruimen van het slijk van het 
kielrooster van de pakketboten op de oosteroever. De inschrijving van aannemer Charles 
PAUWELS uit Oostende werd door minister ANSEELE aanvaard op 5 januari 1920 tegen 3,94 
frank per kubieke meter. De werken begonnen op 29 januari en eindigden op 27 maart. Toen pas 
werd duidelijk dat het kielrooster de pakketboten niet meer kon opnemen. Eerst moest een nieuwe 
aanbesteding uitgeschreven worden om de oorlogsschade te herstellen. Die ging pas door het jaar 
daarop op 29 april 1921. De inschrijving van aannemer Louis VAN HUELE werd door de minister 
goedgekeurd op 30 mei 1921 tegen 90.956,26 frank. De werken waren voltooid op 16 december en 
kostten eigenlijk 99.971,08 frank (53). 
Naarmate de pakketbotendienst in de loop van 1919 stilaan weer op gang was gekomen, deed 
zich de nood aan aanlegplaatsen in de voorhaven gevoelen. Het Bestuur van het Zeewezen had al op 
18 maart 1920 bij hoofdingenieur VAN DER SCHUEREN aangedrongen om de bevoorradingspost 
nr. 2 op de oosteroever in orde te brengen. De post nr. 1 was nog niet te gebruiken omdat daar eerst 
nog een wrak van een tot zinken gebrachte Duitse stoomtreiler moest opgeruimd worden. De 
aanbesteding had plaats op 6 mei en de inschrijving van aannemer D. VOLLEMAERE uit Slijkens, 
ten bedrage van 71.851,42 frank, werd door minister ANSEELE goedgekeurd op 31 mei. De 
werken begonnen op 14 juni en moesten na drie maanden voltooid zijn. Ook hier was er vertraging 
te wijten aan de moeilijkheden om het vereiste hout te vinden en om de nodige spoorwegwagons te 
bekomen voor het vervoer. Zo werd het 10 januari 1921 (54). 
Op 29 1920 april had de opening plaats van de inschrijvingen voor de herstelling van de 
aanlegposten nrs. 1, 2, 3 en 4 van de pakketboten op de westelijke oever. De raming bedroeg 
41.353,14 frank en het laagste aanbod kwam ook hier van D. VOLLEMAERE tegen 42.115,51 
frank. Er deed zich hier wel een verwikkeling voor met de directie van de Spoorwegen die op 17 
mei liet weten dat ze de spoorwijdte van het kraanspoor van 2,12 m op 1,50 m wilde brengen. De 
bijkomende werken voor de aannemer werden geraamd op 7.500 frank. Hoofdingenieur VAN DER 
SCHUEREN beet van zich af en liet zijn minister weten dat de verplaatsing van het kraanspoor niet 
tot de bevoegdheid van de minister van Spoorwegen behoorde, maar wel tot deze van de minister 
van Openbare Werken. Hij voegde erbij dat de werken in het verleden aangevraagd door het 
Zeewezen altijd werden uitgevoerd en betaald door Openbare Werken, maar, zo schreef hij, in de 
laatste tijd schijnt er bij het Zeewezen een strekking te bestaan zich op het terrein van Openbare 
Werken te begeven. De werken werden aangevat op 7 juni 1920 en moesten na drie maanden 
gedaan zijn. Het werd echter 24 december 1920 en de totale prijs bedroeg 50.701,72 frank. Omdat 
de aannemer geldige redens kon aanvoeren moest hij geen boete betalen wegens laattijdigheid (55). 
Zowel het sluishoofd als de sluisdeuren van de Zeewezendoksluis moesten een grondige 
herstelbeurt krijgen. Drie van de vier metalen deuren werden teruggevonden: twee bij de 
gasinstallaties te Zandvoorde en één op de oever van het Zeewezendok. Ze moesten naar de 
westelijke oever van het 3 e handelsdok gevoerd worden voor herstelling. Het werk werd uitgevoerd 
door aannemer LONGUEHALEINE uit Uitkerke die ingeschreven had voor 10.775 frank. Het werk 
begon op 13 maart en zou drie weken duren. Uiteindelijk werd het 11 mei en de prijs steeg tot 
14.324,26 frank (56). 
De herstelling van het sluishoofd zelf begon op 8 maart 1920. Op 17 juni werd begonnen met 
het opwerpen van dammen met zakjes aarde. Een moeilijk werk als men rekening houdt met de 
getijwerking en de soms gure weersomstandigheden. Het leegpompen van de put tussen beide 
dammen kon beginnen op 20 oktober 1920. Tegen half juni 1921 hoopte men het werk te voltooien, 
maar in oktober was het nog niet af (57). Hoofdingenieur-directeur VERVACK van de 
scheepsbouwdienst bekloeg zich op 14 december 1921 bij zijn directeur-generaal te Brussel dat de 
werken aan de sluis, reeds begonnen in juli 1919, steeds maar bleven aanslepen en het einde ervan 
werd nu beloofd tegen 1 mei 1922 (58). 
2000 - 163 
Op 24 maart 1922 werd de aanbesteding gehouden voor het bedrijfsklaar maken van de sluis. 
De raming bedroeg 135.000 frank. De inschrijving van 192.693,70 frank ingediend door aannemer 
Louis VAN HUELE werd door minister A. RUZETTE toch goedgekeurd op 14 april 1922. De 
werken namen een aanvang op 15 mei en moesten in vier maanden tijd geklaard zijn. Doch door 
allerhande bijkomende moeilijkheden kon het werk pas voltooid worden op 2 maart 1923 en kostte 
in werkelijkheid 208.978,54 frank. Het werk werd definitief aanvaard op 5 april 1924 (59). 
Ingenieur-directeur VERVACK meldde zelfs op 29 maart 1923 dat de sluis van het Zeewezendok al 
sinds 15 februari in werking was. Wegens de aan gang zijnde bouwwerken aan de oostelijke 
kaaimuur van het dok moest het waterpeil leger gehouden worden dan normaal zodat de sluis niet 
ten volle kon benut worden (60). 
Het lastenboek voor de heropbouw van de vernielde werkhuizen werd goedgekeurd door 
minister ANSEELE op 26 juli 1921. De openbare aanbesteding had plaats op 28 september en de 
laagste inschrijver was aannemer Leon DEVOS uit Gent tegen 1.512.770,11 frank. Om mij 
onbekende redenen waren er moeilijkheden met die aannemer. Immers, bij akte van 3 juli 1925, 
bijna 4 jaar later, nam aannemer Fr. VAN AUTRYVE, ook uit Gent, de verantwoordelijkheid over 
van Leon DEVOS om de werken te voltooien (61). 
Het Bestuur van het Zeewezen vroeg op 29 april 1922 aan de minister van Openbare Werken 
RUZETTE de elektrische installaties van de werkhuizen in orde te brengen om op 15 september te 
kunnen werken. De levering van stroom vanuit het transformatiestation van de Tweebruggenstraat 
was geregeld door de conventie van 4 december 1908, tussen de trammaatschappij "Chemin de fer 
électrique d'Ostende, Blankenberghe et extensions", die de centrale "Electricité du Littoral" had 
gebouwd, enerzijds, en het Bestuur van Bruggen en Wegen, de Staatsspoorwegen, het Zeewezen en 
de stad Oostende, anderzijds. Deze conventie werd nu herzien en voorzien van een bijvoegsel op 9 
augustus 1922 (62). 
Al de hierboven vermelde uitgevoerde werken in en rond het Zeewezendok stonden eigenlijk 
in schrille tegenstelling met de plannen die al bij het begin van de eeuw waren ontworpen. De 
oorlog was al vier jaar voorbij en er werd gewerkt van vandaag op morgen, zonder visie op de 
toekomst, alsof er vroeger nooit iets was bestudeerd en ontworpen geweest. Waren die hoge 
ambtenaren, ingenieurs en directeurs van eertijds dan zulke dwazen geweest ? 
Hoofdingenieur VAN DER SCHUEREN, die ondertussen inspecteur-generaal was geworden, 
liet op 3 oktober 1922 aan zijn directeur-generaal weten dat de plannen voor het Zeewezendok te 
Oostende weer gewijzigd waren. Wanneer ? en door wie ? Wie zal het zeggen ? Het vooroorlogse 
project de sluis van 17 m breedte te vervangen door een nieuwe sluis van 18 m breedte, toegang 
gevend tot een nieuw dok met droogdok op het einde, werd verlaten. Het stond nu vast dat de 
bestaande sluis zou behouden blijven. Wel moesten de geleidestaketsels in de toegangsgeul, die 40 
jaar oud waren en de oorlog hadden meegemaakt, helemaal vernieuwd worden. Voor het westelijk 
geleidestaketsel bedroeg de raming in oktober 1922 de som van 424.538,49 frank. De aanbesteding 
had plaats, meer dan een jaar later, op 21 december 1923. De werken werden op 10 januari 1924 
toegewezen aan aannemer Henri PICKERY uit Willebroek tegen 600.324,20 frank. Er kwam geen 
schot in de werkzaamheden zodat ze drie jaar later nog niet voltooid waren. Een nieuwe 
aanbesteding had plaats op 24 december 1926 en het werk werd toegewezen aan aannemer Louis 
VAN HUELE tegen 195.253,22 frank. De Staat ging in proces tegen PICKERY, zelfs in beroep, en 
de zaak sleepte nog aan tot in 1930 ! Het is mij niet bekend wat het resultaat is geweest (63). 
Hoofdingenieur-directeur van de Dienst van de Kust DE SCHRIJVER, die VAN DER 
SCHUEREN had opgevolgd, stuurde op 23 juli 1923 een rapport aan minister van Openbare 
Werken RUZETTE, waarin hij enkele problemen in verband met het Zeewezendok toelichtte. De 
oostelijke kaaimuur van het dok was aanbesteed, samen met de werken van de nieuwe vissershaven, 
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op 9 januari 1922. De aannemer was de "Société générale d'Entreprises de Constructions". De 
oorspronkelijke plannen waren al opgemaakt op 26 januari 1921. Er was voorzien in 4.428 
vierkante meter paalplanken en 10.922 lopende meter palen. Het werd ondertussen 7.897 vierkante 
meter paalplanken en 12.936 lopende meter palen. De vermoedelijke lengte van de palen werd 
bepaald op 11,00 m, 10,50 m en 10,00 m. De definitieve lengte zou vastgesteld worden na een 
proefheiing. Het dok was uitsluitend bestemd voor de schepen van het Zeewezen. Het grootste schip 
was toen het visserijwachtschip Zinnia met 15 voet (4,50 m) diepgang. Hoewel de toegangssluis in 
bedrijf sinds 15 februari 1923, moest het waterpeil in het dok, wegens de werken aan de oostelijke 
kaaimuur, op peil +2,70 m (Z) teruggebracht worden vanaf 1 augustus 1923, wellicht voor 10 '/2 
maanden. Met de drempel op peil —1,50 m (Z) zou er dan slechts 1,50 + 2,70 = 4,20 m water staan 
boven de drempel. Om de Zinnia boven de drempel te laten passeren moest het peil in het dok dus 
minstens op +3,00 m (Z) gebracht worden, waardoor de werken werden gehinderd. Eens dat het 
schip in het dok was kon het waterpeil terug gezakt worden. Daar de bodem van het dok op —2,50 m 
(Z) gebaggerd was stond er dan in het dok 2,50 + 2,70 = 5,20 m water wat voor de Zinnia 
voldoende was (64). 
Op 14 september 1923 had er nog een aanbesteding plaats voor het uitvoeren van 
herstellingswerken aan de bevoorradingsposten op de oosteroever van het haven en nog voor andere 
werken tussen de toegangssluis van het Zeewezendok en de nog steeds ongebruikte grote spuisluis 
Demey. De raming bedroeg 51.999,49 frank. Op 20 september keurde minister RUZETTE de 
inschrijving goed van aannemer Fernand HANSSENS uit Brugge tegen 48.168,72 frank. 
Op 11 oktober 1923 stuurde hoofdingenieur DE SCHRIJVER andermaal een rapport aan 
minister van Openbare Werken RUZETTE met vermelding van de werken die aan het 
Zeewezendok bezig waren of een aanvang zouden nemen. De kaai langs de oostkant was in 
uitvoering en liep evenwijdig met de ontworpen kaai aan de westkant. Langs de westkant zou eerst 
een houden loopbrug afgebroken worden en vervangen door een nieuwe. Vervolgens zou een stuk 
kaaimuur gebouwd worden in de lijn van de ontworpen kaaimuur, evenwijdig met de rooilijn van de 
in opbouw zijnde nieuwe werkhuizen. Vooreerst zal er nu tussen de nieuwe oostelijke kaaimuur en 
de toegangssluis een in baksteen gemetselde glooiing gebouwd worden. De raming van dat werk 
bedroeg 368.480,04 frank. De aanbesteding had plaats op 15 november 1923 en de laagste 
inschrijver was Henri PICKERY, die we reeds hebben leren kennen, tegen 433.854,29 frank. De 
minister gaf zijn goedkeuring op 12 januari 1924. Hoewel de aannemer moest beginnen in maart 
werden de werkzaamheden pas aangevat in juni. De datum van oplevering, gesteld op 2 januari 
1925, kon natuurlijk niet gehaald worden. Op 21 juni 1926, twee jaar na het begin van de werken, 
meldde de nieuwe minister van Openbare Werken Hendrik BAELS aan hoofdingenieur DE 
SCHRIJVER dat aannemer PICKERY de bouwwerf had verlaten. Ingenieur SANTILMAN, toen 
werkzaam bij de Dienst van de Kust, maakte, na een bezoek aan de bouwwerf op 26 juli 1926, een 
rapport op. De uitgevoerde werken werden definitief overgenomen op 10 mei 1927. 
Ondertussen was er ook een geschil gerezen tussen de aannemer "Société Générale 
d'Entreprises de Constructions" en de administratie nopens een fout die door deze laatste zou 
begaan zijn. De aannemer eiste van de Staat een bedrag van 1.044.055,70 frank. Op 10 maart 1827 
werd ingenieur SANTILMAN belast met de opdracht het standpunt van de administratie uit te 
leggen voor het Hoog Comité van Toezicht. Het Comité hoorde de betrokken partijen op 7 oktober 
1927 en nam het volgende besluit aan met 7 stemmen tegen 1: 
1)de klacht over de vervoerprijs met de spoorweg werd verworpen; 
2) de Staat moest de gevraagde som betalen, vermeerderd met de interesten tegen 3,5 % over een 
periode van 45 dagen, ten bedrage van 4.505,17 frank 
In het begin van de jaren twintig bleek de enige stoomkraan op de ontschepingkaaien van de 
pakketboten, achter het station Oostende-Kaai, weldra onvoldoende. Een commissie werd 
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samengesteld om de plaatsing van elektrische kranen te bestuderen. In haar eerste bijeenkomst van 
29 januari 1923, stelde ze voor twee rollende kranen op te stellen met een reikwijdte van 11 m 
buiten het eerste kraanspoor en met een hij svermogen van 5 ton ter vervanging van de bestaande 
stoomkraan. 
Meer dan één jaar later, op 13 februari 1924, liet hoofdingenieur DE SCHRIJVER aan 
minister RUZETTE weten dat zijn dienst instond voor het onderhoud van de houten aanlegsteigers 
voor de pakketboten, maar dat de spoorwegdirectie eigenaar was van de stoomkraan. Deze dient om 
auto's te verschepen met de pakketboten. De Dienst van de Kust had daartoe de aanlegsteigers 
versterkt tussen de posten nr. 2 en nr. 3 over een afstand van 13 meter. De spoorwegdirectie was nu 
van plan, ter vervanging van die stoomkraan, een elektrische kraan op te stellen met een 
hijsvermogen van 5-6 ton en een reikwijdte van 13 meter buiten het kraanspoor. 
De spoorwegdirectie werkte blijkbaar heel, heel langzaam. Immers, het was pas op 3 augustus 
1925 dat ingenieur DE SCHRIJVER aan de ondertussen nieuwe minister van Openbare Werken A. 
LABOULLE, kon laten weten dat de spoorwegdirectie nu beslist had een elektrische kraan met een 
totaal gewicht van 45 ton, tegengewicht en maximumlast inbegrepen, op te stellen. De 
kraanspoorwijdte zou 3,75 m bedragen en de spoorlengte 20 meter. Toch kon de spoorwegdirectie 
geen afscheid nemen van de stoomkraan, vermits ze op 28 mei 1926 besliste de stoomkraan 
voorlopig te behouden (66). 
Hierboven heb ik herhaaldelijk moeten wijzen op de grote vertragingen die de havenwerken 
opliepen. Ook minister LABOULLE wilde uitleg over de grote vertragingen bij de uitvoering van 
de werken aan de kaaimuren van het Zeewezendok, van het tijdok en van de westkaai van het 
vlotdok van de nieuwe vissershaven. Hoofdingenieur DE SCHRIJVER liet hem op 2 juli 1925 
weten dat al die vertragingen te wijten waren aan de belangrijke en onvoorziene moeilijkheden die 
zich hadden voorgedaan om de werkput van de nieuwe sluis van de vissershaven droog te krijgen. 
Normaal was voorzien dat de werken zouden voltooid zijn tijdens het eerste jaar na de start, dat was 
vóór 7 maart 1923 (67). 
Het is bekend dat die sluis nooit voldoening heeft geschonken en moest vervangen worden 
door een nieuwe halverwege de jaren dertig. We mogen dus gerust beweren dat de ingenieurs 
destijds de moeilijkheden van de ondergrond ernstig onderschat hadden. 
Al van vóór de eerste wereldoorlog had men een mogelijke verhuizing van de installaties van 
het Zeewezen naar de nieuwe spuikom Demey overwogen. Het was ingenieur DUFOURNY, 
directeur-generaal van de Waterwegen, die op de bijeenkomst van de Raad van Openbare Werken, 
op 24 juli 1913 te Brussel, de overbrenging van de instellingen van het Zeewezen naar de niet te 
gebruiken spuikom had geopperd. Hij was al altijd een felle tegenstander geweest van spuiingen, 
die volgens hem voltooid verleden tijd waren. Omdat hij meende dat al de terreinen ten oosten van 
de havengeul, die van de toenmalige installaties van het Zeewezen inbegrepen, nodig waren voor de 
nieuwe vissershaven, wilde hij het Zeewezen verwijzen naar de spuikom. Ingenieur VAN 
GANSBERGHE daarentegen, die lang te Oostende had dienst gedaan, deelde mede dat het Bestuur 
van het Zeewezen nooit akkoord zou gaan met een verhuizing naar de spuikom. Hij meende dat de 
ontworpen nieuwe vissershaven perfect kon ingeplant worden naast de installaties voor het 
Zeewezen en voldoening zou schenken voor nog vele jaren. Trouwens, zo merkte hij terloops op, 
we hebben nog de vissershavens van Zeebrugge, De Panne, Nieuwpoort en Blankenberge (68). 
Maar welk belang hadden die toen alle samen tegenover Oostende ? 
Verscheidene jaren later, op 26 januari 1926, toen de werken aan de nieuwe vissershaven van 
Oostende nog volop bezig waren, kwam de bestemming van de grote spuikom Demey weer ter 
discussie. Hoofdingenieur DE SCHRIJVER liet aan minister LABOULLE dadelijk weten dat het 
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onderbrengen van de installaties van het Zeewezen in de spuikom onmogelijk was. De werkhuizen 
bij het Zeewezendok werden immers kort te voren ingericht en gemoderniseerd. Het dok zelf werd 
voorzien van kaaimuren en aanlegsteigers. Van overplaatsing kon er dus geen spraak zijn (69). 
In deze jaren drong zich ook de modernisering op van de kustreddingsdienst. Op 1 oktober 
1926 werd de aanbesteding gehouden voor het bouwen van een helling voor de tewaterlating van de 
reddingsboot. Het was weer de "Société générale d'Entreprise de Constructions" uit Brussel, die al 
met de bouw van de nieuwe vissershaven en van de oostelijke kaaimuur van het Zeewezendok was 
belast, die ook hier de werken uitvoerde tegen 447.814,94 frank. Deze betonnen glijbaan werd 
gebouwd in de oostelijke oever van de toegangsgeul tot de sluis van het Zeewezendok. De 
reddingsboot, die met een elektrische motor naar boven werd getrokken, werd ondergebracht in een 
loods die bij de sluis werd gebouwd en zodanig was ingericht dat ook kleine herstellingen aan de 
boot konden uitgevoerd worden (70). 
Een drietal jaar geleden werd de sluis van het Zeewezendok, meer dan 120 jaar oud, met veel 
moeite uitgebroken en werd een ruime zwaaiplaats tot stand gebracht. Nieuwe kaaimuren van een 
zwaar type werden gebouwd. De inboedel van de werkhuizen werd openbaar verkocht en 
binnenkort worden de werkhuizen met de grond gelijk gemaakt. Meer dan een eeuw verstarring 
wordt afgesloten en de haven ziet met vertrouwen de toekomst tegemoet. 
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58. Ostende Panorama — Ostend General view 
Een deel van de oosteroever ca. 1900. 
In het midden: de spuisluis Leopold met langs weerskanten de woningen van de sluismeesters. 
Eronder een deel van de deels aangeslibde spuikom Leopold met de uitstromingsgeulen van het 
spoelwater. 
Rechts: een deel van de Halve Maan en de woningen van het seinhuispersoneel van het 
oosterstaketsel. 
Links: een deel van de kielbank met een vissersvaartuig erop en het om hygiënische redenen 
geïsoleerde paviljoentje van de Quarantaine. 
Een deel van de oosteroever ca. 1934, iets zuidelijker van de vorige opname. 
In het midden: het paviljoentje van de Quarantaine (nu buiten gebruik) vóór de turbinepakketboot, 
type Prinses Astrid, uit 1930. 
Uiterst rechts: de resten van de spuisluis Leopold. 
Onderaan: de slipways van de nieuwe vissershaven. 
Uiterst links: de toegangsgeul tot de eerste sluis van de nieuwe vissershaven. 
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80. Ostende Vue générale du Port é Oostende Algemeen richt op de Haszen - Ostend 	 General view of the Harbour 
Nog een beeld van de oosteroever, opnieuw wat zuidelijker dan het vorige beeld, uit ca. 1934-1935. 
In het midden: de kielbank van de nieuwe vissershaven, in het begin van de jaren negentig volledig 
opgeruimd. 
Eronder: de eerste sluis van de nieuwe vissershaven, in 1936 wegens bouwvalligheid buiten gebruik 
gesteld. 
Links: een deel van het Zeewezendok (met schuine bennen), voorafgegaan door de 
Zeewezendoksluis en de toegangsgeul tot de sluis. Het gebouwtje (met 4 traveeën) langs die geul 
diende voor het onderbrengen van de reddingsboot. Verder, op de westeroever, bemerken we nog 
de oude vismijn en de visserskaai, de achterkant van het Zeestation met een turbinepakketboot en de 
eerste motorpakketboot Prince Baudouin. 
J 	 Ostende, le 
Lo Bon «item , ()stond°, 
De voorhaven van Oostende gezien van op de oude Militaire sluis ca. 1899. 
Rechts: de werkhuizen van het Zeewezen met schoorsteen en omheiningmuur met toegangspoorten. 
De dukdalven en aanlegsteigers zijn duidelijk zichtbaar. 
Links: de aanlegsteigers voor de pakketboten achter het oude Zeestation en in de verte de oude 
vismijn met 2 vierkante torentjes. Het schip is het koninklijk jacht Alberta van Leopold II onder 
Britse vlag. 
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$ouVenir d'@stende 	 Bassin IV. 
"1. Nels, Bruxelles. Serie 98 No. 12 
Zicht genomen van op de oosteroever ca. 1899. 
Links: de voorsteven van het koninklijk jacht Alberta van Leopold II. 
Rechts: een groot nitraatschip dat in de put gemeerd ligt aan de dukdalven om daar gelicht te 
worden alvorens de (oude) handelsdokken te kunnen binnenvaren. 
In het midden: nog een driemaster met er achter een pakketboot, gemeerd aan de tweede aanlegpost 
op de westeroever. 
De eerste aanlegpost van de pakketboten achter het oude zeestation ca. 1905. 
We zien een raderpakketboot met brede, uitstekende raderkasten en de houten aanlegsteigers 
waaronder de schuine, in baksteen gemetselde bermen verscholen zitten. Op de houten kaaivloer 
bemerken we het spoor van een rollend kraantje en de tafels voor het nazicht van het reisgoed door 
de douane. 
2000 - 170 
